

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13**

352906 Краснодарский край, г. Армавир, ул. Центральная, 1, тел/факс: (86137) 3-32-03
ИНН 2302038854 КПП 230201001 ОГРН 1022300636544

П Р И К А З

27 октября 2021 г

№ 01-08/ 406-1

г. Армавир

Об утверждении План графика (дорожной карты) по подготовке к поэтапному переходу на обучение по обновленным Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 13

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», с целью создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых информационных условий реализации, обеспечения внедрения новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования **приказываю:**

1. Утвердить План-график (дорожную карту) мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 года в МБОУ СОШ № 13 (Приложение № 1).

2. Назначить ответственными за реализацию дорожной карты заместителей директора по УВР Усачёва А.В., по УМР Добрынину Н.А.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.


Директор МБОУ СОШ № 13

В.М.Мартынова

Проект подготовлен и внесён:
Заместителем директора по
учебно-методической работе

Н.А.Добрыниной

С приказом ознакомлены:



**План-график (дорожная карта) мероприятий по обеспечению поэтапного перехода на обучение по обновленным
ФГОС НОО, ФГОС ООО**

№ п/ п	Мероприятия	Сроки реализации	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль 2022 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО	Заместитель директора по УМР
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	Май 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ООО	Директор школы, заместитель директора по УВР, ВР
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Заместитель директора по УМР, координатор по начальной школе
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022-2027 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС ООО	Заместитель директора по УВР

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года	Аналитические отчеты о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Заместитель директора по УВР, УМР
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по УВР, УМР, АХР
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Январь 2022 - июнь 2022 года	Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	Заместитель директора по АХР
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022 года	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодного плана на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Заместитель директора по УВР, УМР, библиотекарь

9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март 2022 - май 2022 года	Аналитические справки	Заместитель директора по УВР, УМР
10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 - май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии	Директор школы

11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Пакет документов по сетевому взаимодействию	Заместители директора по УВР, УМР
12	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	По согласованию	Протоколы заседаний	Директор школы

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

13	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УМР
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УМР
15	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	До 01.09.2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации	Директор школы
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Устав образовательной организации	Директор школы
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 - август 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор школы, заместители директора по УВР, УМР
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022 года	Должностные инструкции	Директор школы

19	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО	До 01.04.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ФГОС НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Рабочая группа
20	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ФГОС ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 25.05.2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ФГОС ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы	Рабочая группа

21	Утверждение основных образовательных программ ФГОС НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО	Директор школы, заместители директора по УВР, УМР, ВР
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	Июль-август 2022 года	Учебный план ФГОС НОО. Учебный план ФГОС ООО. План внеурочной деятельности ФГОС НОО. План внеурочной деятельности ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план ФГОС НОО. Учебный план ФГОС ООО. План внеурочной деятельности ФГОС НОО. План внеурочной деятельности ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
24	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план ФГОС НОО. Учебный план ФГОС ООО. План внеурочной деятельности ФГОС НОО. План внеурочной деятельности ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
25	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план ФГОС НОО. Учебный план ФГОС ООО. План внеурочной деятельности ФГОС НОО. План внеурочной деятельности	Заместители директора по УВР, УМР, ВР

	учебный год		ФГОС ООО	
26	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ФГОС ООО. План внеурочной деятельности ФГОС ООО	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-хи 5-х классов	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2ого и 6-ого классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Заместители директора по УВР, УМР, ВР

29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
30	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
31	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Заместители директора по УВР, УМР, ВР

	ООО			
32	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Заместители директора по УВР, УМР, библиотекарь
33	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями (законными представителями)	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями (законными представителями)	Директор школы
34	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:	Директор школы, Заместители директора по УВР, УМР

			предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО				
35	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Заместитель директора по УМР
36	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Заместитель директора по УМР
37	Изучение нормативных документов по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2022 по 2027 годы	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Заместители директора по УВР, УМР
38	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УМР	Заместитель директора по УМР

39	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, УМР, педагог-психолог
40	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО	Заместитель директора по УМР
41	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО	Заместитель директора по УМР
42	Формирование интегрированного плана ВШК и ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2027 годы	Интегрированный план ВШК и ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК и ВСОКО	Заместители директора по УВР, УМР
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
43	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года	Аналитическая справка	Директор школы, заместители директора по УВР, УМР
44	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в	Апрель 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, УМР

	условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО			
45	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УМР	Заместитель директора по УМР
46	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор школы
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
47	Размещение на официальном сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов	Заместитель директора по УВР
48	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместители директора по УВР, УМР, ВР

49	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, УМР, ВР, педагога-психолога	Заместители директора по УВР, УМР, ВР, педагог-психолог
50	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации	Заместители директора по УР, УМР, ВР

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

51	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Директор школы, заместитель директора по АХР
52	Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение года	Аналитическая справка	Директор школы, заместитель директора по АХР
53	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Директор школы, заместитель директора по АХР

	СанПиН			
54	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Директор школы, заместитель директора по АХР
55	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, УМР, ВР
56	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, УМР
57	Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, УМР
58	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным - образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно в течение года	Аналитическая справка	Заместители директора по УВР, УМР, библиотекарь

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО				
59	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Январь 2022 года	Смета	Директор школы
60	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	Сентябрь-декабрь	Локальные акты	Директор школы
61	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	Сентябрь 2022 года	Дополнительные соглашения	Директор школы

Заместитель директора по УМР

Н.А.Добрынина